

УТВЕРЖДЕН  
приказом комитета по образованию  
Администрации Локтевского района  
от 21 сентября 2015 года №92/2

### План-график

мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования, обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в Локтевском районе

Для обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее — ФГОС ОВЗ) необходимо проведение ряда мероприятий по следующим направлениям:

- создание нормативно-правового методического и аналитического обеспечения реализации ФГОС ОВЗ
- создание организационного обеспечения реализации ФГОС ОВЗ;
- создание кадрового обеспечения реализации ФГОС ОВЗ;
- создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС ОВЗ;
- создание информационного обеспечения введения ФГОС ОВЗ.

№	Мероприятие	Сроки	Ответственные исполнители	Конечные результаты мероприятий, реализуемых до сентября 2016 года	
				Уровень образовательной организации (институциональный)	Итог
I.	<b>Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ</b>				
	<b>1. Событие федерального уровня, предваряющее работу района:</b> <i>Разработка и утверждение приказа об особенностях организации образовательной деятельности для обучающихся с ОВЗ (март 2015 года - май 2016 года)</i>				
1.1.1	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по обеспечению введения ФГОС ОВЗ в Локтевском районе	май - сентябрь 2015 года	Иванова Е.А. Бакланова В.А. Ставицкая Ю.С. Шавкун Г.А. Фрик Т.В. Валентин Н.Ф. Криволапова С.В. Коханенко Н.В. Богомолва Н.Г. Мандриченко А.И.  руководители ОО руководители МО	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий ФГОС ОВЗ в образовательных организациях	Разработка, утверждение реализации плана-графика мероприятий по обеспечению введения ФГОС ОВЗ (институциональном уровнях)

1.1.2	Разработка и утверждение нормативных правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ОВЗ в Локтевском районе	сентябрь 2015 года - декабрь 2016 года	Иванова Е.А. Бакланова В.А. Ставицкая Ю.С. Шавкун Г.А. Фрик Т.В. Валентин Н.Ф. Криволапова С.В. Коханенко Н.В. Богомолова Н. Г. Мандриченко А.И.  руководители ОО руководители МО	Приведение локальных актов ОО в соответствии с ФГОС ОВЗ	Наличие муниципальной нормативной правовой базы по вопросам введения ФГОС ОВЗ Соответствие локальных актов ОО Локтевского района ФГОС ОВЗ
1.1.2.1	Организация работы по обеспечению кабинетов начальных классов ОО учебным и учебно-наглядным оборудованием в соответствии с примерным перечнем	март 2016 года	Фрик Т.В. Криволапова С.В.  руководители ОО, руководители МО	Обеспечение кабинетов начальных классов ОО учебным и учебно-наглядным оборудованием в соответствии с примерным перечнем	Утвержденный примерный перечень учебного и учебно-наглядного оборудования для кабинетов начальных классов ОО, соответствующего требованиям ФГОС ОВЗ
1.1.2.2	Организация работы по заключению договоров о взаимодействии ОО и учреждения дополнительного образования детей	ноябрь 2015 года	Фрик Т.В. Криволапова С.В.  руководители ОО, руководители МО	Заключение договоров о взаимодействии ОО и учреждения дополнительного образования детей	Утверждена форма примерного договор о взаимодействии ОО и учреждения дополнительного образования детей

1.1.2.3	Контроль организации работы по паспортизации кабинетов начальных классов ОО в соответствии с утвержденным примерным положением об учебном кабинете	декабрь 2015 года	Фрик Т.В. руководители ОО	Организация работы по паспортизации кабинетов начальных классов ОО в соответствии с утвержденным примерным положением об учебном кабинете	Все кабинеты подготовительных, 1 классов к 01.09.2016 паспортизированы в соответствии с утвержденным примерным положением об учебном кабинете
1.1.2.5	Контроль организации работы по введению в штатное расписание тьютора, ассистента	ноябрь 2015 года	Ставицкая Ю.С. Богомолова Н.Г. руководители ОО	Организация работы ОО по введению в штатное расписание ОО должностей тьютора, ассистента	Введение в штатное расписание ОО должностей тьютора.
1.1.2.6	Обеспечение участия в мероприятиях, предусмотренных в Плане работы площадок методического сопровождения образования детей-инвалидов, детей с ОВЗ, работников ОО	ноябрь 2015 года - ноябрь 2016 года	Бакланова В.А. Валентин Н.Ф. руководители ОО руководители МО	Обеспечение участия в мероприятиях, предусмотренных в Плане работы площадок методического сопровождения образования детей-инвалидов, детей с ОВЗ работников ОО	Приказ Главного управления «О внесении изменений в положение о Площадке методического сопровождения образования детей-инвалидов, детей с ОВЗ в части обеспечения методического сопровождения введения ФГОС ОВЗ»

1.1.3	Обеспечение участия в мероприятиях, предусмотренных планами работы краевых и районных УМО, работников ОО	постоянно	Фрик Т.В. Криволапова С.В. Валентин Н.Ф.  руководители ОО руководители МО	Обеспечение участия в мероприятиях, предусмотренных планами работы краевых и районных УМО работников ОО	Планирование деятельности краевых и районных методических объединений педагогов с включением вопросов введения и реализации ФГОС ОВЗ. Материалы на сайте, страницах краевых и районных УМО
-------	--	-----------	--	---	--

**2. Событие федерального уровня, предваряющее работу района:**

*Разработка и утверждение аналитических материалов по оценке готовности и достаточности условий к введению ФГОС ОВЗ, включая кадровые, материально-технические, нормативно-правовые, организационно-методические (август 2015 года)*

1.2.1	Сбор и анализ материалов самоанализов ОО по готовности и достаточности условий к введению ФГОС ОВЗ, включая кадровые, материально-технические, нормативно-правовые, организационно-методические	декабрь 2015 года	Ставицка Ю.С. Бакланова В.А. Фрик Т.В. Валентин Н.Ф.  руководители ОО руководители МО	Самоанализ ОО по оценке готовности и достаточности условий к введению ФГОС ОВЗ, включая кадровые, материально-технические, нормативно-правовые, организационно-методические	Информация заместителю начальника Главного управления об оценке готовности и достаточности условий к введению ФГОС ОВЗ
	Предоставление отчета по итогам самоанализа ОО в Главное управление			Предоставление отчета по итогам самоанализа ОО по оценке готовности и достаточности условий к введению ФГОС ОВЗ в муниципальный орган управления образованием	

**3. События федерального уровня, предваряющие работу района:**

1. *Разработка инструментария и программы мониторинга условий для реализации ФГОС ОВЗ в субъектах Российской Федерации.*
2. *Проведение мониторинга (1 раз в полугодие).*
3. *Предоставление аналитических материалов по результатам мониторинга условий реализации ФГОС ОВЗ в субъектах Российской Федерации*

1.3.1	Разработка и утверждение приказа комитета по образованию администрации Локтевского района «Об организации мониторинга по оценке готовности образовательной системы района к введению ФГОС ОО для обучающихся с ОВЗ»	сентябрь 2015 года - декабрь 2016 года	Иванова Е.А. Ставицкая Ю.С.	Обеспечение создания условий для реализации ФГОС ОВЗ в ОО	Направление в Главное управление материалов мониторинга условий для реализации ФГОС ОВЗ в Алтайском крае
	Предоставление в Главное управление материалов мониторинга условий для реализации ФГОС ОВЗ в районе				Мониторинг условий для реализации ФГОС ОВЗ в районе
1.3.2	Разработка и утверждение районной программы развития образования обучающихся с ОВЗ по результатам проведения мониторинга	сентябрь 2015 года - декабрь 2016 года	Ставицка Ю.С. Бакланова В.А. Фрик Т.В. Валентин Н.Ф.  руководители ОО руководители МО	Разработка и утверждение раздела программы развития ОО по созданию условий для реализации ФГОС ОВЗ по результатам проведения мониторинга	Утвержденные программы развития по созданию условий для реализации ФГОС ОВЗ по результатам проведения мониторинга районного и школьного уровней

	Разработка и утверждение комитета по образованию администрации Локтевского района «О контроле готовности общеобразовательных учреждений к внедрению ФГОС ОО для обучающихся с ОВЗ»					Приказ комитета по образованию администрации Локтевского района «О контроле готовности общеобразовательных учреждений к внедрению ФГОС ОО для обучающихся с ОВЗ»
<b>4. Событие федерального уровня, предваряющее работу района:</b>						
<i>Разработка письма Минобрнауки России с разъяснениями по отдельным вопросам введения ФГОС ОВЗ (сентябрь 2015 года)</i>						
1.4.1	Организация мероприятий по разъяснению особенностей введения ФГОС ОВЗ с руководителями ОО, Руководителям МО	октябрь 2015 года-август 2016 года	Ставицка Ю.С. Бакланова В.А. Фрик Т.В. Валентин Н.Ф.  руководители ОО руководители МО	Организация мероприятий по разъяснению особенностей введения ФГОС ОВЗ с работниками ОО		Реализация плана лекторных, окружных и иных совещаний, педагогическими работниками района с включением вопросов по ознакомлению с содержанием письма Минобрнауки России с разъяснениями по отдельным вопросам введения ФГОС ОВЗ и разъяснению особенностей введения ФГОС ОВЗ в Алтайском крае по утвержденному плану



**5. Событие федерального уровня, предваряющее работу района:**

1. *Разработка методических рекомендаций по разработке на основе ФГОС ОВЗ адаптированной основной образовательной программы образовательной организации (сентябрь 2015 года).*
2. *Включение в Федеральный реестр примерных образовательных программ, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ОВЗ.*

1.5.1	Организация совещаний и семинаров с руководителями ОО по вопросам разработки на основе ФГОС ОВЗ адаптированной основной образовательной программы образовательной организации	октябрь 2015 года-август 2016 года	Иванова Е.А. Ставицка Ю.С. Бакланова В.А. Фрик Т.В. Валентин Н.Ф.  руководители ОО руководители МО	Разработка на основе ФГОС ОВЗ адаптированной основной образовательной программы ОО	Проведение совещаний и семинаров с учредителями и руководителями ОО по вопросам разработки адаптированной основной образовательной программы ОО
1.5.2	Организация обсуждения вариативных примерных образовательных программ (в части учета региональных, этнокультурных особенностей)	постоянно	Иванова Е.А. Ставицка Ю.С. Бакланова В.А. Фрик Т.В. Валентин Н.Ф.  руководители ОО руководители МО	Разработка основных образовательных программ с использованием примерных образовательных программ, находящихся в федеральном реестре	Во всех ОО, предоставляющих образовательные услуги обучающимся с ОВЗ, разработаны основные образовательные программы в соответствии с современными требованиями

II

**Организационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ**

**1. Событие федерального уровня, предваряющее работу района:**

*Создание рабочей группы субъекта Российской Федерации по введению ФГОС ОВЗ (март 2015 года)*

2.1.1	<p>Разработка и утверждение приказа комитета по образованию администрации Локтевского района «О закреплении ответственности за введение ФГОС ОВЗ на территории Локтевского района»</p> <p>Участие в работе рабочей группы Алтайского края по введению ФГОС ОВЗ (в соответствии с утвержденным приказом)</p>	март 2015 года	Ставицкая Ю.С.	Разработка и утверждение приказа ОО «О создании рабочей группы образовательной организации по введению ФГОС ОВЗ»	Приказ комитета по образованию администрации Локтевского района «О создании рабочей группы по введению в Локтевском районе федеральных государственных образовательных стандартов образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 2015-2016 годах»
III	<b>Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ</b>				
<b>1. Событие федерального уровня, предваряющее работу района:</b>					
Разработка программ и учебно-методических комплектов для повышения квалификации руководящих и педагогических работников образовательных организаций по вопросам реализации ФГОС ОВЗ. Изменения ФГОС СПО и ВПО по направлениям подготовки: педагогическое образование, специальное (дефектологическое) образование.					
3.1.1	Разработка и утверждение Плана-графика повышения квалификации руководящих и педагогических работников ОО по вопросам реализации ФГОС ОВЗ	апрель 2015 года - декабрь 2016 года	Ставицка Ю.С. Бакланова В.А. Фрик Т.В.	Обеспечение повышения квалификации руководящих и педагогических работников ОО по вопросам реализации ФГОС ОВЗ	Реализация планов-графиков повышения квалификации руководящих и педагогических работников ОО районного, школьного уровней

3.1.2	Обеспечение участия в реализации региональной программы дополнительного профессионального образования для различных категорий работников образования по вопросам введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ	август 2016 года	Бакланова В.А. Фрик Т.В. Валентин Н.Ф.	Обеспечение участия в реализации региональной программы дополнительного профессионального образования для различных категорий работников образования по вопросам введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ руководящих педагогических работников ОО	Реализация региональной программы дополнительного профессионального образования для различных категорий работников образования по вопросам введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ
3.1.3	Информирование руководителей ОО о сроках проведения профессиональной переподготовки педагогических работников по направлению «Специальное (дефектологическое) образование»	постоянно	Фрик Т.В. Криволапова С.В.  руководители ОО руководители МО	Информирование педагогических работников ОО о сроках проведения профессиональной переподготовки педагогических работников по направлению «Специальное (дефектологическое) образование»	Обеспечение потребности района в профессиональной переподготовки педагогических работников образовательных организаций по направлению «Специальное (дефектологическое) образование»

3.1.4	Обеспечение участия специалистов комитета по образованию, педагогов, образовательных организаций и специалистов ТПМПК в курсах повышения квалификации	май-октябрь 2015 года	Фрик Т.В.  руководители ОО руководители МО	Обеспечение участия, педагогов, образовательных организаций	Курсах повышения квалификации пройдены специалистами комитета по образованию, педагогами, образовательных организаций и специалистов ТПМПК
3.1.5	Участие в мониторинге кадровой готовности ОО к введению ФГОС ОВЗ	май 2015 года - август 2016 года	Фрик Т.В. Криволапова С.В.	Участие в мониторинге	Аналитическая справка о готовности образовательных организаций района по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования, обучающихся с умственной отсталостью

3.1.6.	Формирование запроса на проведение сетевой консультации	постоянно	Бакланова В.А.	Формирование запроса на проведение сетевой консультации	Не мене 6 консультаций в квартал
IV	<b>Финансово-экономическое обеспечение ФГОС ОВЗ</b>				
<b>1. События федерального уровня, предваряющее работу района:</b>					
<i>Разработка методических рекомендаций по реализации полномочий субъекта Российской Федерации по финансовому обеспечению прав обучающихся ОВЗ на получение общедоступного и бесплатного образования в условиях введения ФГОС ОВЗ</i>					
4.1.1.	Учет методических рекомендаций при формировании районного бюджета на очередной финансовый год, государственных заданий ОО	август 2015, далее постоянно	Коханенко Н.В. Богомолова Н.Г.	Эффективное планирование расходов	Расходование средств осуществляется с учетом необходимости реализации полномочий субъекта по финансовому обеспечению прав обучающихся ОВЗ на получение общедоступного и бесплатного образования в условиях введения ФГОС ОВЗ
<b>2. Событие федерального уровня, предваряющее работу района:</b>					
<i>Аналитические материалы по результатам мониторинга финансового обеспечения реализации прав обучающихся с ОВЗ на получение общедоступного и бесплатного образования в условиях введения ФГОС ОВЗ. Доработка методических рекомендаций по реализации полномочий субъек-</i>					

*тов Российской Федерации по финансовому обеспечению прав обучающихся с ОВЗ на получение общедоступного и бесплатного образования в условиях введения ФГОС ОВЗ*

4.2.1	Учет методических рекомендаций при финансировании общеобразовательных учреждений. Подготовка государственных заданий с учетом доработанных методических рекомендаций по реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению прав обучающихся с ОВЗ на получение общедоступного и бесплатного образования в условиях введения ФГОС ОВЗ	сентябрь 2015 года	Коханенко Н.В.  Богомолова Н.Г.	Корректировка и выполнение государственных заданий в соответствии с ФГОС ОВЗ	Финансовое обеспечение ФГОС ОВЗ в классах коррекции общеобразовательных учреждений.  ОО выполнено государственное задание в полном объеме с учетом ФГОС ОВЗ
-------	---	--------------------	---------------------------------------	--	---

V	<p align="center"><b>Информационное обеспечение ФГОС ОВЗ</b></p> <p align="center"><i>Информирование общественности (в том числе педагогической) о ходе и результатах реализации ФГОС ОВЗ с использованием интернет-ресурсов (официальный сайт Минобрнауки России), педагогических, научно-методических изданий и СМИ</i></p>				
---	---	--	--	--	--

5.1	Проведение районных совещаний, конференций, семинаров по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ. Организация участия руководителей и педагогических работников образовательных организаций во всероссийских мероприятиях	2015-2016 годы	Иванова Е.А. Бакланова В.А. Ставицкая Ю.С. Шавкун Г.А. Фрик Т.В. Валентин Н.Ф. Криволапова С.В. Коханенко Н.В. Богомолова Н. Г. Мандриченко А.И.  руководители ОО руководители МО	Проведение совещаний, семинаров по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ. Организация участия руководителей и педагогических работников образовательных организаций в мероприятиях по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ	Участие в мероприятиях по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ. Проведение педагогических советов и других мероприятий в образовательной организации по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ
5.2	Создание на сайте комитета по образованию администрации Локтевского района раздела «Введение ФГОС образования обучающихся с ОВЗ»	апрель 2015 года	Мандриченко А.И.	Размещение на сайте ОО информации о введении ФГОС ОВЗ и связанных с этим изменениях в работе ОО	Информированность на всех уровнях о проводимой в районе работе по введению ФГОС ОВЗ

5.3	Участие во II Всероссийской научно-практической конференции « Специальное и инклюзивное образование: инновации, перспективы, проблемы»	Декабрь 2015 года	Бакланова В.А. Валентин Н.Ф.	Участие в конференции	Участие в конференции. Диссеминация успешного опыта и позитивных практик введения и реализации ФГОС ОВЗ, а также реализация современных психолого-педагогических технологий обучения, воспитания и сопровождение детей ОВЗ
5.4	Информационное сопровождение в СМИ о ходе введения и реализации ФГОС ОВЗ	2015-2016 годы	Бакланова В.А. Ставицкая Ю.С.	Подготовка публикаций в СМИ, в том числе <u>электронных</u> , о ходе Об организации информирования родителей, обучающихся 0-1 классов текущего учебного года, представителей общественности и средств массовой информации по ознакомлению с условиями обучения по ФГОС ОО для обучающихся с ОВЗ	Информирование общественности (в том числе педагогической) о ходе и результатах реализации ФГОС ОВЗ с использованием интернет-ресурсов, печатной продукции